



**Pro Psychiatrie Qualität**

**Beispiel für Projektstrukturplan, Phasenverlauf und Zeitplanung**




Übersicht zu den Projektphasen



Arbeitsplanung/Terminübersicht

Nr. im PSP	Arbeitspaket/Tätigkeit	Verantwortlich	Mitarbeiter/in von	Dauer/Umfang (Tage)	Start am	Ende am
1.4.1	Fertigstellung des detaillierten Projektplans	Brand	Kröger	1,5	1.5.2008	23.5.2008
Urlaub		Brand		15	26.5.2008	11.7.2008
2.4.1	xyz	Kröger	Schumann	5	2.6.2008	30.6.2008
3.2.1	xyz	Kröger	Schumann	12	2.6.2008	18.7.2008
3.3.1	xyz	Schumann	Voss	3	7.7.2008	18.7.2008
usw.						

Balkendiagramm zum Projekt



Ulrich Nicklaus  
 Bufa/GFO Nord